

Plan d'Action de la Schistosomiase

Catégorie	Actions	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Risques spécifiques	
A Contrôle de Morbidité et Elimination Sélective	Mise à l'Echelle des Outils Existants	1 Distribution: réaliser un traitement complet a échelle réelle parmi les populations exigeant interventions	[Bar chart: 100% completion]	▪ Contraintes financières, disponibilité des drogues
		i Assurer la protection de tous les populations à risque, particulièrement les enfants d' âge préscolaire et scolaire, ainsi que les femmes a risqué de la schistosomiasis génital féminin	[Bar chart: ~20% completion]	▪ Contraintes financières, disponibilité des drogues
		ii Assurer une meilleure coordination entre les donneurs	[Bar chart: ~20% completion]	▪ Risque politique
		iii Améliorer la facilitation de la chaîne d'approvisionnement (axe sur utilisation entier des dons de médicament)	[Bar chart: ~40% completion]	▪ Contraintes financières, implémentation
		iv Améliorer le rapportage des distribution, l'exploitation des nouveaux outils	[Bar chart: ~40% completion]	▪ Contraintes financières, implémentation
	L'Optimisation des Outils Existants	2 Améliorer la qualité des données et recensement pour soutenir le progrès de ciblage et dépistage	[Bar chart: ~20% completion]	▪ Contraintes financières
		3 Améliorer le respect des directives à travers la mobilisation sociale. Amélioration du Changement de Comportement	[Bar chart: ~40% completion]	▪ Non-respect systématique
		4 Optimiser MDA à travers la recherche opérationnelle et les ajustements base sur la recherche existante	[Bar chart: 100% completion]	▪ Echec de Recherche, Difficultés d'application
		i Introduire le ciblage micro du MDA et d'autres interventions au niveau communautaire	[Bar chart: ~60% completion]	▪ Echec de Recherche
		ii Elargir le MDA ¹ a des populations supplémentaires et/ou augmenter la fréquence afin de réduire la transmission	[Bar chart: ~40% completion]	▪ Echec de Recherche
B Elimination Globale	L'Introduction des Nouveaux Outils	5 Maintenir l'efficacité des drogues: l'identification des marqueurs de résistance et l'établir des systèmes de surveillance	[Bar chart: ~60% completion]	▪ Echec de Recherche
		6 Développer/introduire la diagnostique révisée (dosage et procédé) pour l'implimentation ²	[Bar chart: ~80% completion]	▪ Echec de Développement
		7 Développer/introduire le Praziquantel pédiatrique	[Bar chart: ~60% completion]	▪ Echec de Recherche
	WASH/ Changement de Comportement	8 Développer/introduire les alternatives de Praziquantel ou PZQ polythérapie	[Bar chart: ~80% completion]	▪ Echec de Recherche
		9 Développer/introduire les approches diagnostiques révisées pour la certification de l'élimination ²	[Bar chart: ~80% completion]	▪ Echec de Recherche
		10 Développer/lancer la technologie pour le control des gastéropodes plus, sure, économique et efficace	[Bar chart: ~90% completion]	▪ Echec de Recherche
		11 Développer/lancer un vaccin efficace	[Bar chart: ~90% completion]	▪ Echec de Recherche
C Durabilité et propriété	Mobilisation	12 Développer/introduire les Changement de Comportement et WASH effectifs	[Bar chart: ~80% completion]	▪ Echec de Recherche
		13 Utiliser les données: d'endémicité pour cibler l'Investment WASH et de WASH pour suivre le progrès d'élimination	[Bar chart: 100% completion]	▪ Difficultés d'application
	Durabilité et propriété	14 Développer des plan d'action multisectoriels y compris WASH et le Changement de Comportement	[Bar chart: 100% completion]	▪ Risque politique
		15 Réviser les directives de WHO afin qu'il reflètes les nouvelles preuves et outils disponibles	[Bar chart: ~20% completion]	▪ Risque politique
		16 Développer une structure de gouvernance cohérente avec un dirigeant	[Bar chart: 100% completion]	▪ Risque politique
Durabilité et propriété	Durabilité et propriété	17 Plaidoyer et réunir les fonds pour la mise à l'échelle des interventions basées sure le plan d'affaire globale	[Bar chart: 100% completion]	▪ Risque politique
		18 Coordonner avec les systèmes locaux et d'aoutes secteurs pour renforcer le prise en charge et l'effectivité du program	[Bar chart: ~60% completion]	▪ Risque politique
		19 Adopter une stratégie pour la viabilité a long terme, y compris passer à une plus grande appropriation nationale	[Bar chart: ~20% completion]	▪ Risque politique

¹ E.g. à travers la mobilisation sociale; ² Applicable a l'ensemble des espèces et milieux de risque ³ E.g. annuler les vacances, élargir la traitement des adultes ⁴ Prévalence chez les enfants d'âge scolaire <10%, Progress socioéconomique et WASH avec impacte additionnelle; ⁵ 10% ≤ prévalence chez les enfants d'âge scolaire <50%; ⁶ Prévalence chez les enfants d'âge scolaire ≥50%; ⁷ WHO estimation de la population exigeant PC (WER No 49/50, 2016)